

**wsparcie finansowe OKS „STOMIL OLSZTYN”
koszty funkcjonowania spółki STOMIL OLSZTYN S.A.
lata 2009-2021 - dane łączne**

//// 2009 - 561 210 zł

//// 2010 - 608 750 zł

//// 2011 - 428 300 zł

//// 2012 - 454 000 zł

//// 2013 - 300 000 zł

//// 2015 - 680 000 zł

//// 2016 - 400 000 zł

//// 2017 - 1 500 000 zł

//// 2018 - 1 000 000 zł

//// 2019 - 4 400 000 zł

//// 2020 - 3 874 100 zł

//// 2021 - 2 707 000 zł

RAZEM:

środki na działalność za lata 2009-2021 - 16 913 360 zł

środki na inwestycje (oświetlenie i murawa) - 10 475 055 zł

ŁĄCZNIE - 27 388 415 zł



Koszty utrzymania Stadionu Miejskiego

przy ul. J. Piłsudskiego 69

Utrzymanie stadionu w roku 2021

Koszty – 988 437,40 zł

Przychody – 373 047,95 zł

w tym: 276 101,47 zł – Stomil S.A.,

/// 49 155,96 zł - wynajem biur i boiska,

/// 226 945,51 zł - zwrot za korzystanie z mediów.

Wynik – (-) 615 389,45 zł



Kalendarium niezbędnych działań i koszty doprowadzenia do realizacji projektu przebudowy **Stadionu Miejskiego**

w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

- ■ ■ **Zwiększenie budżetu miasta** na sesji budżetowej na potrzeby wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej z 2017 roku - najbliższa sesja budżetowa **27.04.2022r.,**

Szacowana kwota - ok. 1 - 1,5 mln zł.

- ■ ■ **Postępowanie publiczne** na wybór wykonawcy aktualizacji dokumentacji - przy założeniu uzyskania ofert - **w cenie nieprzekraczającej możliwości budżetu** - bez odwołań do KIO.

Procedura 4 miesięczna (koniec sierpnia 2022r.).



- /// **Praca nad aktualizacją projektu**, w tym, m.in. aktualizacja warunków technicznych i uzgodnień, przystosowanie do zmieniających się przepisów, konieczność sporządzenia inwentaryzacji robót wykonanych, zaprojektowanie rozwiązań technologicznych realizacji, w taki sposób, żeby nie zniszczyć prac już wykonanych, etapowanie prac z wydzieleniem **zamkniętego i funkcjonalnego etapu za 30 mln zł**

Szacowany czas - ok. 12 miesięcy (koniec sierpnia 2023r.)

- /// **Postępowanie publiczne i postępowanie publiczne** na wybór wykonawcy prac - przy założeniu uzyskania ofert - **w cenie nieprzekraczającej możliwości budżetu** - bez odwołań do KIO.

Procedura 5 miesięczna (koniec stycznia 2024r.)

- /// **Czas realizacji robót** - zakładany ok. 18 miesięcy

Ewentualne zakończenie - lipiec 2025r.



